
  ACTA DILIGENCIADA  

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2023/14 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria urgente
Motivo: «APROBAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA»

Fecha 7 de septiembre de 2023 

Duración Desde las 9:40 hasta las 11:00 horas 

Lugar Salón de Plenos 

Presidida por María del Mar Nicolas Robledano 

Secretario María de los Ángeles Martín Cabalgante 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

53618100V Alan James Mcilwain Pérez SÍ

50447667L Almudena Rivera Canto SÍ

50705358H Carlos Gordillo López SÍ

33506609W Cristina Vázquez Díaz SÍ

51402396H David Izquierdo Moreda SÍ

47454194L Eduardo Recio Álvarez SÍ

50464679B Francisco Javier Pérez Reino SÍ

71548332R Francisco Javier Del Río Sánchez SÍ

46938333W Inés Cogolludo Martínez SÍ

50425054S José Manuel Hoyo Serrano SÍ

05245050S Juan Antonio Turrero Ocaña SÍ

07530741N Luis Martín Sánchez SÍ

70043692K María del Mar Nicolas Robledano SÍ

48208336Z Marian Lozano Yagüe SÍ
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52987103W María de los Ángeles Martín Cabalgante SÍ

01173359Z Oscar Juan Farga Álvarez SÍ

07522306H Palmira Del Castillo Martín SÍ

53418859W Rubén Suárez Fernández SÍ

 

 

Una vez verificada por el  Secretario la válida constitución del  órgano, el  Presidente abre sesión,  
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

1.- Aprobación, si procede, de la urgencia de la sesión.

Sr Martin: “La razón fundamental de la propuesta de urgencia, bueno no voy a extenderme 
mucho. Todos sabemos de las dificultades que están produciéndose con la piscina por las 
deficiencias que existen y lo que luego veremos a continuación. La cuestión es que desde que 
una obra como ésta se recepciona y pasa tiempo, pasan las garantías que lleva aparejada 
esta  cuestión.  Entonces  cuanto  más  tiempo  perdamos  menos  garantías  tenemos  con 
respecto a las posibles deficiencias que tiene la obra y la subsanación de esas deficiencias.  
Es  necesario  tomar  las  medidas  necesarias,  para  preservar  entre  otras  cosas,  que  el 
ayuntamiento tenga las garantías suficientes para resolver los problemas que tenga en la 
piscina,  este es el motivo de la urgencia, garantizar valga la redundancia que existan las 
garantías suficientes para resolver los problemas.”

Sra. Alcaldesa: “Damos paso a la votación de la urgencia”

Sr. Hoyo: “Me gustaría dar una pequeña ronda de intervención sobre la urgencia.”

Sra. Alcaldesa: “Si pues empezamos por Ganar Brunete. “

Sr. Izquierdo: “Buenos día todos, era un comentario que íbamos a hacer luego. Me gustaría 
preguntar porque este Pleno se hace hoy, cuando hace meses que ya se hablaba de las 
deficiencias múltiples que tenía la piscina y de que había un problema con la recepción hecha 
a la piscina y el tema de las reparaciones y las reclamaciones a la empresa constructora y 
aprovechando que tiene que ver con la urgencia pues simplemente quería preguntar esta 
cuestión, nada más.”

Sra. Alcaldesa: “Nosotros como bien sabe usted, tomamos posesión el día 17 de junio, nos 
incorporamos el día 19, lógicamente hay un periodo en el que hay un reparto de concejalías 
que se trajo a Pleno y enseguida pedimos informes a los distintos técnicos implicados en la 
piscina, esos informes son los que os hicieron decidir que no podíamos abrir la piscina por las  
numerosas deficiencias que hay, como se ha podido comprobar, por medio de fotos y los 
informes tanto de la empresa contratada por el Equipo anterior como de nuestros propios 
técnicos. Todo esos informes se han ido recabando, se ha ido estudiando   el expediente, el 
Secretario necesita un tiempo para estudiar ese expediente, agosto es un mes que salvo que 
haya una cosa muy urgente,  sabéis que no hay sesiones plenarias y lo hemos traído la  
primera  semana  de  septiembre,  que  ya  estaban  todos  incorporados,  ya  teníamos  más 
información  y  una  vez  habiéndonos  reunido  en  numerosas  ocasiones  con  la  empresa 
constructora, ya con el informe del Secretario hemos decidido que lo mejor era traer este 
punto como punto urgente del Orden del Día, para hacer una revisión del acta de recepción 
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de la piscina. 
Como ha explicado mi compañero una vez que esta acta de recepción esté aprobada por el  
Pleno se pasará al órgano consultivo de la comunidad de Madrid, y el órgano consultivo de la  
Comunidad de Madrid estudiará el expediente de la piscina minuciosamente y decidirá si se 
ha procedido bien a toda la realización del expediente, es decir paso por paso de lo que es el  
expediente de la piscina o por el contrario hay que hacer algún tipo de subsanación. Ese es el 
motivo por el cual hemos traído hoy este punto, que creo que es lo suficientemente importante 
como para que no se nos pase la garantía de la empresa y que pueda subsanar todas las 
deficiencias que hay.”

Sr. Suárez: “Si respecto a la piscina pues decir que la piscina ahora mismo es un problema,  
tenemos un problema con la piscina municipal y eso a nadie se le escapa y que todos los 
pasos  que  se  den  en  aras  de  solucionar  el  problema,  pues  desde  nuestro  grupo  lo 
apoyaremos. También pedir a todas las formaciones políticas aquí presentes, incluyéndonos 
a nosotros mismos que rememos todos, nunca mejor dicho, en la misma dirección, pues al 
final hemos sido designados, y es nuestra tarea, solucionar los posibles problemas que haya 
en nuestro municipio.
La piscina es uno de los grandes problemas más graves que tenemos, pongamos todos, 
nuestro granito de arena para que nuestros vecinos después de tantos años puedan volver a 
disfrutar de una piscina en nuestro municipio, todos los pasos que se den en esa dirección, 
nuestro grupo los apoyará.”

Sra. Alcaldesa: “Si de decir  en aras a la intervención del Sr. Suárez, que ellos estuvieron 
viendo las deficiencias que había e invito al resto de miembros de la oposición, a que la 
visiten cuando quieran, no tienen más que decírnoslo, sin problema les acompañará personal 
del ayuntamiento y vean que lo que estamos diciendo no es baladí, es un realidad, no es que 
no se haya abierto la piscina porque no hayamos querido si no que hay deficiencias que 
subsanar.
Decir que hemos tenido diversa reuniones con la empresa Licuas para intentar solucionar de 
una forma pacífica y de una forma cordial este problema por ambas partes, no es nuestra 
intención en principio judicializar el caso, pues si se judicializa sería en detrimento de nuestros 
vecinos, una vez que se judicializa un tema  no es que no hubiese piscina este verano sino 
que  no habría piscina en años venideros puesto que hasta que no hubiera una resolución 
difícilmente  veo  que  pudiéramos  hacer  uso  de  ella.  Repito  no  es  nuestra  intención 
judicializarlo, pero si nos vemos abocados a ello pues desde luego que así lo haremos.”

Sr. Turrero: “Buenos días a todos y a todas, quería decir que por supuesto el grupo socialista 
está a favor de resolver el problema o los problemas técnicos y de relación contractual de la 
piscina.  Los  primeros  que nos  amenazaron  con  judicializar  el  proceso,  fue  Licuas  en  su 
momento.
Si puede haber una entente mejor que mejor,  pero ellos fueron los que nos amenazaron 
siempre con judicializar y con demandar.
Segundo es una cuestión formal, es el segundo Pleno que se convoca en horario matutino, yo 
entiendo que por lo poco que va a durar, pero pido por favor que los sucesivos, aunque sean 
Plenos extraordinarios, que no se convoquen en horario matutino, y no lo digo yo por mí, que 
no tengo ningún problema en madrugar, pero seguramente otros compañeros o compañeras 
de esta Corporación sí que lo tienen.
En tercer lugar, creo que un Pleno extraordinario y urgente debería haberse celebrado antes 
en la medida que el informe del Secretario es del 17 de agosto, pero bueno son dos semanas,  
puede ser perfectamente mejorable, pero yo creo podría haberse hecho antes, yo creo.”

Sra. Alcaldesa: “Decirle al Sr. Turrero que el último día que tuvimos reunión con la empresa 
Licuas, fue ayer, lógicamente les ha cambiado el paso, permítanme la expresión, pues ellos 
no se esperaban que fuéramos a celebrar hoy este Pleno pidiendo la revisión del acta de 
recepción, ellos se lo iban a consultar a sus asesores jurídicos y verán si lo judicializan o no lo 
judicializan, espero que no sea sí porque esto sería en detrimento de nuestros vecinos y de 
los Plenos extraordinarios, creo que en  la Corporación anterior de la cual formabas parte, se 
celebraban por las mañanas,  pero creo que no es debate ahora mismo, se celebraran lo 
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Plenos extraordinarios y urgentes cuando los técnicos entiendan que se tienen que celebrar, 
pues los Plenos extraordinarios y urgentes y  todo trabajador tiene derecho a que le den 
permiso para la celebración de cualquier órgano colegiado como es el Pleno y también está la  
Secretaria.”

Sr.  Hoyo:  “En  primer  lugar  me gustaría  extender el  minuto  de silencio  a  las  víctimas de 
violencia machista que no se ha hecho específicamente.
En segundo lugar, comentar que no nos parece el día ni la hora adecuada para este Pleno 
dado que hoy es el día en el que comienzan los chicos las clases y la conciliación familiar va  
a provocar problemas que la Alcaldesa ya conoce. 
Si fuera por el argumento que el portavoz del Partido Popular ha dado votaríamos en contra 
de la urgencia, pero revisada la información y vista la resolución del Concejal de Urbanismo 
en el que se emite a Licuas un informe del arquitecto que dice que requiere a UTE LICUAS 
COARSA para que proceda a la subsanación de las deficiencias detectadas (…) en el plazo 
de cuarenta y cinco días, esto fue el día 4, supongo que se les entregaría el día 6 de agosto, 
está claro que la semana que viene se cumplen esos cuarenta y cinco días y entendemos que 
es urgente que la Corporación se reúna para tomar la decisión que haya que tomar antes de 
que este  plazo de cuarenta y  cinco días cumpla,  por  tanto  vamos a votar  a  favor  de la  
urgencia.

Se ACUERDA:  APROBAR  LA  URGENCIA  DEL  PUNTO por UNANIMIDAD de  los  Sres. 
Concejales presentes en el Pleno, por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales integrantes en 
el  Pleno,  lo  que  representa  VOTOS  A  FAVOR  17 (Grupo  Popular  -9-, Grupo  Municipal 
Abanza -3-, Grupo Municipal PSOE -2-, Grupo Municipal Vox -2-, Grupo Mixto -1-)

 

2.-Expediente  3458/2021.  Aprobación,  si  procede,  inicio  expediente  nulidad 
actuaciones.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Sr. Martin: “Procederé a leer la propuesta de la Alcaldía, pero resumiendo un poquito todo lo 
que veremos, lo que nos encontramos en la propuesta es el procedimiento de la revisión de la 
recepción y también hay un defecto de fondo, voy a permitirme leer un pequeño fragmento de  
una sentencia del Tribunal Supremo que de cara a la recepción de la piscina y dice “el acto de 
recepción de las obras cumple una función esencial, ya que pone fin a la relación jurídica 
contractual por considerar ejecutado el contrato conforme al proyecto aprobado, abriendo la 
fase de su liquidación e iniciando el periodo de garantía”, en este caso no cumple su función 
esencial, no se pudo abrir por las deficiencias detectadas, voy a leer la propuesta porque es 
compleja  pero  entre  todos  tenemos  que  buscar  la  mejor  solución  para  dar  cobertura  al 
Ayuntamiento, para los vecinos, para todos, que se compliquen las cosas y se judicialicen no 
es  bueno para  nadie,  entonces  hay  que buscar  los  cauces para  la  mejor  resolución  del 
problema.

“Expediente nº: 3458/2021

Procedimiento: Revisión de Oficio de un Acto Administrativo

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO MUNICIPAL
 
Antecedentes:

Con fecha 22.12.2021, se suscribió contrato administrativo para la ejecución de obras de un 
complejo deportivo integrado por dos piscinas, zonas exteriores soladas y ajardinadas, zona 
aparcamiento, accesos, (...), de acuerdo al proyecto de ejecución aprobado y que obra en el  
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expediente.
Consta en el expediente “acta de recepción de edificio terminado” a la que se adjunta listado 
de  deficiencias,  dicha  acta  está  suscrita  por  la  Dirección  Facultativa,  el  responsable  del  
contrato y por la contrata, habiendo sido rechaza su firma por la Interventora al considerar que 
“deben solventarse las deficiencias observadas”. Dicha acta tiene fecha de 24.03.2023.
Consta en el expediente “acta de recepción de edificio terminado” esta segunda acta, es la 
misma que la primera, pero esta vez ya firmada por la interventora municipal, tras informe del 
arquitecto donde se indica que se ha subsanado las deficiencias. Dicha acta tiene fecha de 
24.03.2023, y se encuentra firmada por la Intervención y responsable del contrato del 28 y 26 
de abril de presente.

Con fecha 22.05.2023, se recibe instancia por parte de la UTE Licuas-Coarsa en la que se 
insta al Ayuntamiento a recibir las obras, así como a la aprobación de la certificación final y  
liquidación de la obra.
Con fecha 30.06.2023 se presenta informe sobre el  estado de la piscina por la mercantil  
DOESPORT, S.L., en el que se concluye que las condiciones en las que se encuentra la 
piscina “(...) NO SON COMPATIBLES CON SU USO, desaconsejamos por tanto su apertura 
(...)”.

Con fecha 03.07.2023 se emite informe por el arquitecto municipal, en el que se indica que a 
la vista de una serie de deficiencias que se indican en su informe y en el de la mercantil  
DOESPORT,  S.L.,  la  “piscina  no  está,  actualmente,  en  las  debidas  condiciones  para  su 
puesta en funcionamiento”.

Con fecha 31.07.2023 se emite informe por la Dirección Facultativa en el que se indica entre 
otras, “que el edificio ejecutado de piscina municipal y dependencias anejas es esencialmente 
el  edificio  diseñado  en  el  proyecto  de  básico  y  de  ejecución  de  piscinas  exteriores 
municipales”; y “que han surgido una serie de deficiencias al poner en funcionamiento las 
instalaciones, (...)”.

Con fecha 4.08.2023 se emite informe por el responsable del contrato en el que se indica que 
se remita  a  la  contrata  el  “acta  de recepción  de fecha  24 de  marzo  de 2023 y  acta  de 
subsanación de deficiencias de fecha 16 de abril de 2023, a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 243.2 de la LCSP 9/2017 y del comienzo del plazo de garantía”.

Con fecha 09.08.2023, se presenta instancia por la UTE Licuas-Coarsa, en la que se indica 
que a la vista de la documentación remitida el pasado 4 de agosto la obra se encuentra 
recepcionada.

Con fecha 15.08.2023 se emite informe por el Secretario General del Ayuntamiento en el que 
tras  analizar  las  actas  que  constan  en el  expediente  se  indica  que  la  “obra  no  se  halla 
recepcionada,  pues  lo  que hay  es  lo  que  se  conoce  tradicionalmente  como un  “acta  de 
recepción con reparos”. Es decir, el carácter de “acta de recepción” o a “subsanar”, depende 
de la plasmación de las voluntades de los intervinientes. En este caso, se observa que las 
partes señalan una lista de defectos a subsanar y se da un mes, por lo tanto, no se le puede 
dar carácter de definitiva. Es decir, debe realizarse un nuevo procedimiento para recepcionar 
la obra, acorde a lo previsto en el art. 169 RLCAP. El no seguir dicho procedimiento puede ser 
causa de nulidad. De considerarse que está recepcionada se habría incurrido en vicio de 
nulidad acorde a la STS 3997/2021, por lo que debería incoarse el pertinente procedimiento 
de “revisión de oficio”.

A la vista del citado informe se solicita por la Sra. Alcaldesa se indique el procedimiento a 
seguir.

Con fecha 17.08.2023 se emite informe de procedimiento por parte del Secretario Municipal, y  
en el que se concluye: 

“De considerarse  como “acta  de recepción definitiva”  en términos antiguos,  hoy  “acta  de 
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recepción”, hay dos vicios de nulidad.
Procedimental, no se ha seguido el procedimiento marcado por la LCSP y el RLCAP, lo cual  
conlleva la nulidad, como ha afirmado la STS 3997/2021.
En cuanto al fondo, pues tiene un contenido imposible, pues no se puede recibir una obra y, al 
mismo tiempo, indicar un conjunto amplio de desperfectos a subsanar.”
En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad, conllevaría retrotraer el expediente al 
momento previo a la “recepción”.

Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente,
 
ACUERDO

PRIMERO. Iniciar procedimiento para la revisión de oficio del acto: Actas de recepción de 
edificio terminado de fecha 24.03.2023 y 26.04.2023.
Por considerar que se encuentra incurso en la siguiente causa de nulidad:

Del artículo 47.1. b) y e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO. Suspender  la  ejecución  de los actos administrativos señalados,  dado  que  la 
misma podría causar perjuicios de imposible  o difícil  reparación como el  deterioro  de las 
instalaciones, así como dejar transcurrir el plazo de garantía.

TERCERO. Notificar el inicio del procedimiento a los interesados para que, en el plazo de diez 
días, presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias.

CUARTO. Dar  traslado  del  expediente,  una  vez  finalizado  el  trámite  de  audiencia  a  los 
interesados, a los Servicios Municipales para que informen las alegaciones presentadas.

QUINTO. Remitir el expediente a la Secretaría, tras el informe técnico, para su informe.

SEXTO. Solicitar,  realizados  todos  los  trámites  anteriores,  el  Dictamen  de  la  Comisión 
Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

SÉPTIMO. Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que 
medie entre la petición del Dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid.

OCTAVO. Recibido el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, 
dado el carácter previo y vinculante del mismo, elevar el expediente al Pleno en la próxima 
sesión que se celebre.”
  
Proponemos al Pleno la nulidad de estos actos que permitan, con las salvedades legales de 
permitir  a  Licuas  las  alegaciones  correspondientes,  va  toda  esta  cuestión  a  la  Comisión 
Asesora de la Comunidad de Madrid para que dictamine lo que se tiene que hacer en esta 
situación y preservar todas las garantías para el Ayuntamiento y todos los vecinos e intentar 
resolverlo de la mejor forma posible sin la judicialización de esto.”

Sr. Izquierdo: “Continuando con la exposición anterior, como ha dicho Rubén la piscina es un 
bien  común,  todos  hemos  hecho  bandera  de  la  piscina,  la  piscina  tiene  ahora  unas 
deficiencias que hay que subsanar y creo que debe ser causa común para que algún día 
estemos todos orgullosos de nuestra piscina de verano y de una instalación más que se 
sumar al patrimonio de instalaciones del Ayuntamiento de Brunete.

Tenemos también muchas preguntas, nos gustaría saber cuál es el coste estimado de la 
reparación de las mencionadas deficiencias, también nos gustaría saber si hay algún informe 
del tiempo estimado para reparar las deficiencias de las piscina y entendemos que en esta 
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gestión  del  expediente  de  la  piscina  y  de  la  recepción  con  sus  inconvenientes,  con  sus 
inconvenientes, con sus problemas, o con lo que haya acarreado pues entendemos que tanto 
Turrero como José Manuel tienen más información por formar parte del Equipo de Gobierno 
anterior y entendemos también que ellos se han guiado por lo que les han ido indicando los 
técnicos municipales, en sus informes y en sus dictámenes, no sabemos si aquí ha habido 
contradicciones entre  unos informes en un momento y otro,  no lo sabemos,  es algo que 
necesitamos entender pensamos que puede ser porque insistimos en que creemos que el 
Equipo de Gobierno anterior actuó de buena fe y también nos gustaría preguntar cual es la  
garantía que tiene para las reparaciones de las deficiencias que se van encontrando de una 
obra pública, cuál es el tiempo estimado de garantía y una vez que se ha recepcionado esa 
instalación pública por parte de la empresa constructora y que se ha puesto en uso, se han 
detectado  deficiencias,  cual  es  el  tiempo  estimado  de  una  obra  pública,  y  también  nos 
gustaría  aprovechando  este  Pleno  si  está  ya  adjudicado  para  terminar  la  obra  del 
aparcamiento que está al lado de la piscina, que ahora mismo, para los vecinos que no lo 
conozcan, está en tierra, es campo y lógicamente cada vez que llueve eso arrastra barro y 
está acarreando muchos problemas, porque lógicamente es un parking sin terminar, es un 
parking que hay que asfaltar, es un parking que hay que acondicionar, hay que darle la salida 
de agua para que no caiga dentro de la piscina, porque hay una rampa que está al lado de la 
entrada principal y si no está terminado acarrea problemas y complicaciones.”

Sra. Alcaldesa:” Antes de dar la palabra a mis compañeros le voy a contestar a las ultimas 
preguntas que ha hecho sobre la obra del parking si estaba adjudicada, no sabemos que 
tuviera licitación.

Sr.  Izquierdo:  “No  sé  igual  me  he  expresado  mal,  me  refiero  a  que  si  está  dotado 
económicamente. Todos somos conscientes de que el parking no está terminado, no está 
asfaltado, no está acondicionado, no está hecho, ¿si hay una partida presupuestaria para 
terminar eso en algún momento, si se ha adjudicado a alguna empresa? Por preguntar si eso  
está en marcha para terminarlo, porque insisto eso no está terminado.”

Sra. Alcaldesa: “Pues efectivamente no está terminado, no hay partida presupuestaria, porque 
supongo  que  usted  será  conocedor  al  menos  de  que  cuando  nosotros  entramos  el 
presupuesto estaba a cero en todas las partidas, no sé si lo sabe, si no lo sabe se lo digo yo.  
Entonces no había ni hay ninguna partida presupuestaria para el parking, en absoluto vamos 
a  solucionar  primero  el  problema  que  tenemos  con  la  piscina  que  no  es  poco  y  luego 
acometeremos las obras porque habrá que hacer movimientos de tierra, ahí hay que hacer 
una obra importante allanar, movimientos de tierra, hacer unos muros, para que el agua no 
entre en la piscina, es algo que, si que lo tenemos pensado, pero vamos a ir paso a paso.”

Sr.  Izquierdo:  “ustedes  llegaron  al  Equipo  de  Gobierno  y  se  encontraron  con  que  el  
presupuesto  es  cero,  pero  los  vecinos  nos  hemos  encontrado  también  con  que,  en  el 
programa de fiestas de estos próximos días,  están programados encierros que tienen un 
coste económico para el ayuntamiento. Entonces si que entendemos que hay dinero para lo 
que interesa, ustedes tienen sus prioridades y eso es indiscutible pero que dinero hay, lo que 
no hay es dinero para otro tipo de cosas, hay dinero para las prioridades porque los toros y  
los encierros en este municipio van a costar un dinero, que eso en su momento por el tema de 
la  transparencia  habrá que darles a los vecinos el  coste  económico de eso,  teniendo en 
cuenta que no había un duro en las arcas.”

Sra. Alcaldesa: “ Por supuesto que van a tener los vecinos toda la información en aras de la 
transparencia, al igual que van a tener los vecinos la información de que en la piscina se  
deben 520.000 €, el mirador de San Juan está sin pagar, que los huertos urbanos están sin  
pagar, que el parque de perros de La Ermita está sin pagar, ¿quiere que le siga diciendo todo 
lo que han dejado sin pagar?, por supuesto que van a saber los vecinos el coste real de los  
encierros, cuando uno empieza gobierna para todos los vecinos y nosotros gobernamos para 
9.500 vecinos y a usted no le gustan los encierros pero a lo mejor al resto de los vecinos si,  
¿me entiende?, y cuando se gobierna tu decides y este Equipo de Gobierno ha decidido 
recuperar sus tradiciones y una de ellas son los encierros, pero no se preocupe que usted va  
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a tener todos los datos, tanto de lo que han costado las fiestas como de lo que no se ha 
pagado. Ahora le doy la palabra a mi compañero Luis Martin.”

Sr. Martin: “No cabe duda de que un municipio tiene que dar servicios a sus vecinos y cuantos 
más servicios de mejor, y si son de calidad extraordinario. La piscina de verano es uno de 
esos servicios que un municipio puede ofrecer, entonces hasta ahora Brunete no disponía de 
ese servicio y existe la posibilidad de que lo pueda dar, pero lo tiene que dar con garantías de 
seguridad para los usuarios, no podemos abrir unas dependencias que suponen un riesgo 
para  los  usuarios  de  ese  servicio  y  nuestra  obligación  como  Equipo  de  Gobierno  y  su 
obligación como concejal que también ejerce control sobre la acción de gobierno es garantizar 
la seguridad, en primer lugar de nuestros vecinos y de nuestros usuarios y si una piscina no 
ofrece  garantías  suficientes  de  seguridad  para  sus  usuarios,  no  se  puede  abrir  y  estar 
exigiendo y pidiendo  una y otra vez que se abra en condiciones que no son adecuadas, es un 
problema o poner en duda otra serie de cuestiones.”

Sr, Izquierdo: “Yo no he puesto en duda nada.” 

Sra. Alcaldesa: “Sr Izquierdo no tiene el uso de la palabra, por favor´, luego se la doy.” 

Sr. Martin: “Segunda cuestión, creo que no hay que ir a estudiar a Salamanca para saber que 
cuando se lleva a cabo una obra, sea del tipo que sea, de mayor o menor envergadura, 
cuando tú contratas con una empresa que lleva a cabo una obra de este tipo, si  existen 
deficiencias  el  coste  de  arreglo  de  esas  deficiencias,  le  corresponde  a  la  empresa 
constructora. Y esta es otra de las cosas por las que estamos aquí, ¿quién se hace cargo del 
coste de las reparaciones?, si la piscina está recepcionada por el ayuntamiento, no cabe duda 
de que ya es titularidad del ayuntamiento y el que tiene que asumir los costes de reparaciones 
a pesar de que no es causa de uso o deterioro por el paso del tiempo de esas instalaciones,  
sino que es un defecto de obra pues lo tiene que asumir el ayuntamiento, si la obra sigue 
siendo de la constructora y no se han llevado a cabo las reparaciones que se deberían haber 
llevado a cabo como consecuencia de esa ejecución y de esa no recepción porque estaba 
todavía con reparos el coste de la reparación la tiene que asumir quien la tiene que asumir,  
que lo ha hecho mal, que es la empresa constructora. Por lo tanto, para que les vamos a pedir 
que ¿cuánto nos va a costar la reparación? Esa reparación la tiene que hacer la empresa y 
quien  tiene  que  asumir  las  consecuencias  de  una  mala  ejecución  o  de  una  ejecución 
inacabada, es la empresa constructora porque son quienes no han hecho las cosas como las 
tienen que hacer.”

Sr. Izquierdo: “Yo no he puesto en tela de juicio nada, eso es interpretación de cada uno, yo 
en la cabeza de ustedes no me meto, ustedes sacan sus conclusiones y se hacen ustedes 
sus historias mentales, yo siempre he dicho y lo acabo de reiterar, que es un bien común y de 
hecho Ganar Brunete va a votar a favor de esto, con lo cual no sé dónde está el problema,  
pero  bueno  si  ustedes  creen  que  hay  otra  historia  detrás.  Nosotros  venimos  aquí  con 
preguntas, no tienen el coste de las reparaciones, buen pues ya me dará la explicación, yo 
entiendo que cuando se detecta un determinado número de deficiencias entiendo que se hace 
una  valoración  por  los  técnicos  municipales  de  qué  es  lo  que hay  que  arreglar,  en  qué 
condiciones, esto con estos materiales, para que luego en el momento que la empresa que es 
la que tiene lógicamente la responsabilidad de subsanarlas, pues ajuste esas reparaciones a 
las necesidades que han estimado  los técnicos municipales, porque igual esa empresa, que 
ya estamos viendo que está dando problemas desde el primer día, tanto por este Equipo de 
Gobierno como por el anterior y a lo mejor se dedica a hacer chapuzas y ñapas y eso no es lo  
que les conviene a los vecinos de Brunete y yo entiendo por eso que un técnico municipal 
tiene que establecer y decir, pues esto es cambiar el motor y que vale tanto, creo yo, igual  
estoy  equivocado,  posiblemente.  Simplemente  haciendo  preguntas  y  también  les  he 
peguntado por el tiempo de garantía que tienen las reparaciones de recepción de una obra 
pública, que igual es para que los vecinos de Brunete sepan cómo funciona el tema, que una 
obra  pública  en  el  momento  que se  recepciona,  qué  plazos  hay  en el  momento  que  se 
detectan  deficiencias  para  subsanarlo,  reclamándoselo  lógicamente  a  la  empresa 
constructora,  porque  lógicamente  no  es  el  Ayuntamiento  el  que  lo  tiene  que  reparar, 
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simplemente.”

Sr. Recio: “Una pequeña aclaración. Como tú dices no tiene sentido pedir un presupuesto o 
que el Ayuntamiento haga un presupuesto de las reparaciones que hay que hacer, porque da 
igual lo que valgan porque las tiene que ejecutar la empresa constructora,  ni el Ayuntamiento  
conoce  del  precio  que  ellos  disponen  ni  se  va  a  dar  ningún  tipo  de  unidad  de  obra,  
simplemente que con los informes que ya hay tienen que reparar esa serie de deficiencias, 
valgan uno o valgan doscientos mil,  lo tienen que reparar,  y luego tendrán que hacer un 
informe, por eso estamos dando dos pasos atrás, de que todas estas deficiencias que están 
en los  informes se han  reparado conforme a lo  que dicen los  técnicos municipales  pero 
presupuesto como tal no tiene sentido. 
He consultado con la Secretaria y el plazo de garantía que viene en los pliegos son tres años, 
que empezaran a correr una vez se establezca el acta de recepción de la obra.
El movimiento de tierras del aparcamiento, vamos a intentar organizarlo cuanto antes, vamos 
a meter una máquina de grandes dimensiones, porque cada vez que llueve, como ya dije en 
el anterior el Pleno, el agua se va meter por la disposición en la parte baja de la parcela de la  
piscina,  ya dijimos que no estábamos de acurdo y que os parecía una mala decisión,  lo 
hemos  dicho  siempre,  se  ha  hecho  así,  ahora  hay  que  solucionarlo.  Ahora  mismo  el 
Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar el aparcamiento, no sé si se podrá 
meter en el presupuesto del año que viene, imagino que no por la situación económica, pero 
por lo menos meter una máquina cuanto antes y empezarlo, porque cada vez llueve más por  
tema de lluvias torrenciales, pues hay que canalizar esa agua para que no vaya a la piscina.  
No sé si te he aclarado un poco.”

Sr. Izquierdo: “Totalmente y se agradece el tono ausente de doble sentido, te lo agradezco de 
verdad.”

Sr. Recio: “Una aclaración también, José Manuel antes has mencionado una resolución del 
concejal de urbanismo ¿está firmada? ¿me la puedes dejar?

Sr. Hoyo: “Es verdad que la resolución no está firmada, pero si está firmada la comunicación,  
luego en mi intervención.”

Sr. Recio: “Esta es la revisión del acta de recepción.” 

Sr. Hoyo: “Ya te digo que yo hablaré después sobre ello.”

Sr. Recio: “Tú has mencionado una resolución del concejal de urbanismo donde se le requiere 
a la empresa en cuarenta y cinco días la subsanación de los defectos. Esto o es esto, esto es  
otro tema que se remite el acta según pidieron. Como aclaración porque esa resolución que tú 
has mencionado no está firmada por mí, es por aclararlo nada más.”

Sra. Alcaldesa: “ Yo para terminar con la intervención y hacer una aclaración de lo que aquí 
se  ha  hablado,  decir  que  por  supuesto  es  responsabilidad  de  la  empresa,  en  este  caso 
Licuas, de subsanar todos los desperfectos que hay en la piscina, por eso no se ha podido 
abrir este verano, ahora por las lluvias que sufrimos el pasado domingo y previamente ya 
había habido otra, el agua que entra en la piscina por estar en esa disposición, baja a la 
piscina y ha entrado como un rio,  os puedo enseñar las fotos porque tengo un reportaje  
fotográfico como baja el agua todas las escaleras hasta la parte de abajo, la inundación que 
hay  en  el  cuarto  de  calderas  y  en  los  pasillos  de  entrada  a  la  piscina,  entonces  esas 
deficiencias no las va a subsanar la empresa, las tendremos que subsanar el ayuntamiento y  
esperemos que los daños, porque están limpiando el lodo que ha quedado, esperemos que 
toda la maquinaria de depuración no se haya visto afectada, si se ha visto afectada con esta 
riada que hemos traído, vamos a ver lo que el seguro cubre y sino eso lo va a tener que 
costear el ayuntamiento. Eso quiero matizarlo porque ahora mismo también tenemos nosotros 
parte de responsabilidad a consecuencia de la disposición de la piscina en la parte baja.”

Sr. Suárez: “Voy a ser muy breve porque creo que ya está todo dicho. Tenemos que tener  

Página 9 de 15

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

M
6W

37
N

JH
H

F9
3Q

N
9T

ZF
K7

N
4N

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
ru

ne
te

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 9
 d

e 
15

 



claro que la piscina no debía haber sido recepcionada, porque no está en condiciones de uso 
y disfrute de los vecinos, por tanto, ya solo los defectos estéticos que los hay, sino por efectos 
de ejecución que los hay y sobre todo de seguridad. Como he podido comprobar in situ, invito 
al resto de concejales o incluso a los vecinos que consideren que la obra se podía haber 
abierto, que vayan y lo vean en persona, porque una imagen soporta más que el propio papel.  
Yo que considero que tengo cierta experiencia en el sector de la construcción, pues se ve a 
simple  vista  y  de  manera  rápida  que  las  instalaciones  están  mal  construidas,  están  al 
ejecutadas y que sobre todos están mal diseñadas, que ese es otro problema añadido, no  
solo está mal construido, es el propio diseño de las instalaciones que eso ya conlleva otro tipo 
de proyectos,  entonces creo que no hay que ser un ingeniero,  ni un arquitecto,  cualquier 
persona que se acerque verá el mal estado de las mismas . esto es mi valoración objetiva de 
lo que pude ver con los técnicos municipales y los encargados de Duesport, la empresa de  
mantenimiento,  pero  es  que  también  me  gustaría  leer  rápidamente  la  conclusión  del 
arquitecto municipal de fecha 3 de julio que hace sobre el estado de las instalaciones de la 
piscina municipal, me gustaría leer estos tres párrafos de manera muy rápida y dice así:
“A la vista de las múltiples deficiencias existentes en las instalaciones de la piscina municipal 
de verano de Brunete fruto de una mala construcción de la misma, considerando los posibles 
daños que  la situación actual de la piscina puede ocasionar tanto a nivel material, deterioro  
acelerado de los elementos constructivos, los sistemas o equipos, como sobre las personas 
que  la  utilicen,  lesiones  superficiales  o  contusiones  entre   público  general  o  accidentes 
laborales de diversa gravedad de los propios trabajadores y teniendo en cuanta que la fecha 
de redacción, estamos hablando del tres de junio, no se han puesto en funcionamiento los 
sistemas y equipos de la  piscina,  entre  ellos el  sistema de producción de agua caliente, 
sistema de ventilación y climatización, totalidad de la red eléctrica del edificio, cuya puesta en 
marcha puede sacar a la luz nuevos vicios ocultos de la construcción sobre los que no se  
pueden prever sus consecuencias, se considera que en las condiciones actuales en las que 
se  encuentra  la  piscina  de  verano  de  Brunete  no  son  compatibles  con  su  uso, 
desaconsejándose por lo tanto su apertura hasta que las deficiencias detectadas y aquellas 
que se detecten tras la puesta en marcha de la totalidad de los sistemas sean subsanados 
de forma adecuada y favorable.”
Creo  que  el  informe  del  arquitecto  municipal  es  claro,  rotundo,  la  piscina  no  se  puede 
recepcionar, la argumentación jurídica ha sido expuesta por el Sr. Martín, vuelvo a decir lo 
dicho  en  el  punto  anterior,  busquemos  una  solución  entre  todos  para  eso  hemos  sido 
elegidos, y que la próxima temporada de piscina 2024, nuestros vecinos, con el menor coste 
posible puedan disfrutar, después de tantos años, de una piscina al aire libre, simplemente 
eso.”

Sr. Martín: “Muchísimas gracias, insisto en que  es palmario para el que vaya a la piscina y lo  
visite como también leyendo los informes tanto del arquitecto como de la empresa Duesport 
que no está en condiciones de ser utilizada, pero yo quería resaltar también un poquito y 
agradezco tus palabras ya no solo es la ejecución, también hay un problema de diseño de 
base y eso ya es muy difícil de solucionar, Mar lo acaba de comentar hace un momentito, las 
consecuencias del diseño las pagamos en estos momentos que cada vez van a ser más 
repetidos, llueve poco, pero cuando llueve  es de forma intensa. Entonces las lluvias van a 
tener efectos sobre la piscina sino se subsanan esos defectos, pero eso son defectos de 
diseño, no son efectos de mala ejecución o de no haber acabado la ejecución, es un diseño  
que está en el proyecto la cuestión es que tal como  está diseñada la piscina, va a seguir  
dando problemas en cuanto caigan cuatro gotas, y eso lo tendrá que asumir el ayuntamiento y 
el coste de rediseñar esa piscina para minimizar los efectos negativos de las lluvias, bien 
habituales o torrenciales, pues eso va a suponer un coste adicional para la piscina y eso creo 
que lo  tenemos que tener claro,  porque ya no es solamente que se inunde sino que se  
estropea  toda  la  maquinaria,  el  sistema  de  depuración  y  son  maquinarias  que  cuestan 
muchísimo dinero, entonces no es baladí nuestra decisión de acometer ese rediseño para que 
la piscina no solamente sea funcional sino que tenga menos problemas en el futuro.”

Sr. Turrero: “Nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, porque a la vista del informe de 
Secretaría es clarificador. Un informe que en nuestra opinión llega tarde y llega tarde porque 
Secretaría conocía perfectamente los problemas que se derivaban de la situación contractual, 

Página 10 de 15

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

M
6W

37
N

JH
H

F9
3Q

N
9T

ZF
K7

N
4N

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
ru

ne
te

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
0 

de
 1

5 



no contractual, de servicios añadidos en la piscina municipal. Y por aclarar algunos conceptos 
como  no  debería  haberse  recepcionado,  creo  que  se  debe  dar,  por  supuesto,  con  la 
cronología que aparece en los informes y en la propuesta de Alcaldía.
El  24  de  marzo  se  firma un  acta  de  recepción  por  parte  del  arquitecto,  de  la  Dirección 
Facultativa,  de  Licuas  como  constructora  y  debería  haberse  firmado  por  la  Interventora 
municipal, en ese acta había alguna deficiencias , la Interventora no quiso firmar porque había 
una serie de defectos o deficiencias y por eso del  24 de marzo al 28 de abril fecha en la que 
firma ese acta de recepción la Interventora es como consecuencia de que previamente hay un 
informe del Arquitecto donde dice que las deficiencias encontradas hasta ese momento hacia 
que se pudiera firmar, de hecho la Interventora firma cuando el Arquitecto le garantiza que en 
aquel momento las deficiencias encontradas en el acta de recepción del 24 de marzo , están 
subsanadas.  Posteriormente  aparece  lo  que  ya  conocemos,  al  cambio  de  gobierno  hay 
mucho lío, hay contrataciones del mantenimiento de la piscina, que es el momento en el que 
empieza la empresa que contratamos y que sigue funcionando, que es la que empieza a 
encontrar otras deficiencias que son las que después dan lugar al informe previo de la propia 
empresa del 30 de junio y el  informe del Arquitecto del  3 de julio donde aparece lo que 
después  la  Dirección  facultativa  habla  de  problemas  encontrados  en  la  puesta  en 
funcionamiento.  Entonces decir  que no se tuvo que recepcionar,  se recepcionó porque el 
Arquitecto, la Dirección facultativa determinaron lo que determinaron y el 28 de abril porque la 
Interventora verificó que ya estaban subsanadas con el informe del Arquitecto, un acta de 
recepción por cierto, para quien ponga la venda antes que la herida, no ha firmado ningún 
miembro del Equipo de Gobierno, es puramente técnico y yo desde luego como Concejal 
nunca he forzado a ningún funcionario, a ningún técnico municipal a que pudiera informar algo 
con lo que o estuviera de acuerdo, partamos de esa base, partamos de la autonomía y de la 
responsabilidad  que  tienen  los  funcionarios  o  los  técnicos  municipales  que  no  son 
funcionarios, que son personal laboral en el uso de sus atribuciones. Digo por clarificar porque 
lo peguntaba David y Rubén decía nunca se debió, hasta que se encontraron otros problemas 
que los técnicos no habían visto y por tanto el informe del Secretario llega tarde y en cualquier  
caso estamos de acuerdo con lo emitido y estamos a favor.”

Sr. Martín: “Muchísimas gracias, llega cuando llega, podría haber llegado antes, posiblemente 
no digo que no, pero lo que si es cierto es que estamos de acurdo en el fondo de toda la  
cuestión y es que algo ha debido fallar para estar en el punto en el que nos encontramos. El 
procedimiento no ha sido el correcto, el Secretario lo elabora muy bien cronológicamente en 
ese informe, estamos de acuerdo todos en esa cuestión y por eso lo traemos aquí y lo vamos 
a votar a favor porque ha habido algo que no se ha hecho de la forma adecuada. Que se ha 
hecho tarde, no digo que no, pero es cuando se ha hecho o cuando se ha podido hacer. Las 
circunstancias a veces como bien ha dicho, no las manejamos nosotros, las manejan otras 
personas, los técnicos, la empresa, las contratas y nosotros lo que tenemos que hacer es 
controlar y velar porque las cosas se hagan correctamente, ha llegado ahora el informe, el 
informe  aconseja  lo  que  aconseja  y  estamos  creo  de  acuerdo  en  que  la  medida  es  la 
adecuada y en ese sentido tenemos que trabajar, todos en el mismo sentido tenemos que 
trabajar.

Sra.  Alcaldesa:  “  Yo  quiero  aclarar  simplemente  que  cuando  nosotros  iniciamos  nuestra 
andadura en la nueva legislatura, el Secretario hace el informe previa providencia mía, yo le 
solicito que me diga la situación en la que está la piscina, porque yo tenía informes de los 
técnicos,  de  la  empresa  que  habíais  contratado  vosotros  pero  no  había  un  informe  de 
Secretaría, entonces a petición en la providencia que yo le hago él realiza este informe, con 
esto quiero decir que podía haber estado el informe antes, estoy de acuerdo contigo, pero a lo  
mejor también había que haberle hecho una Providencia para que lo hubiese hecho.”

Sr. Hoyo: “Voy a empezar leyendo el principio de la carta de Licuas: “Estimados Señores 
mediante la presente y tras el análisis de la documentación que forma parte del expediente de 
referencia  y  que  fue  recogida  en  mano  por  esta  mercantil  el  pasado  25  de  julio,  les  
comunicamos que la obra se encuentra recepcionada tal y como se puede comprobar en el 
anexo  que  se  acompaña  a  este  escrito,  siendo  en  todo  caso  un  acto  administrativo 
corroborado por  su administración mediante  su posterior  comunicación de fecha de 4 de 
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agosto de 2023 y que se encuentra firmado por el Primer Teniente de Alcalde, Concejal de 
Urbanismo,  vivienda  y  obra.  Junto  a  dicha  comunicación  se  aporta  informe  técnico  del 
Arquitecto municipal en el que se indica literalmente se estima proceder a remitir a Licuas, el 
acta de recepción de fecha de 24 de marzo de 2023 y acta de subsanación de deficiencias de 
16 de abril de 2023 a los efectos de lo dispuesto en el artículo 243 …  y no continuo porque 
aquí Licuas lo que ya está, es empezando a cubrirse para una posible pelea, judicialización 
de este caso, que intentamos entre todos evitar.
Como del pasado ya se ha estado hablando, julio y todo eso, pues nosotros vamos a hablar 
de agosto. El día 4 de agosto el señor concejal de urbanismo envía esta comunicación con un 
informe del arquitecto diciendo que se dan los cuarenta y cinco días, da igual el decreto, la 
resolución que tuviera preparada para la firma no la firmara, la ha hecho suya al enviarla y así  
consta en el escrito y en la documentación. Lo curioso es que dos días antes, el día 2 de  
agosto la Alcaldesa pide un informe a Secretaria y a Gabinete Jurídico y el día 4, ya se está 
haciendo esto. Seguimos y resulta que tenemos el informe ratificándose en su opinión del  
Arquitecto, otra vez más, el día 4 de que la piscina está recepcionada, contradiciéndose o 
tirándose tiros en los pies en mi opinión, desde el desconocimiento, cuando en julio hace el  
informe diciendo que la piscina no está útil, cuestión que se contradice con lo que me dice a 
mí cuando yo estaba ostentando la alcaldía. Por consiguiente, yo sí pido, sí hay un Decreto, 
porque lo traje al último Pleno, pidiendo informes de Secretaría y del departamento técnico,  
por lo que fuera no ha llegado hasta la fecha en que estamos. Este asunto, esta iniciativa, 
lógicamente aconsejado por el Gabinete Jurídico y por la Secretaría, ya lo comencé yo, ya lo  
comenzó este ex alcalde, Alcalde en ese momento lógicamente preocupado por los beneficios 
y los intereses de los vecinos y vecinas de Brunete, luego sí hubo, lo que me gustaría saber  
es porque no ha llegado hasta cuando ha llegado, pero sí hubo un Decreto mío.
Luego el día 15, el Secretario emite el primer informe en el que dice  “de no seguir,  dicho 
procedimiento puede ser causa de nulidad”   y el día 17 hay otro Decreto de la Alcaldesa 
pidiendo  nuevo informe y Secretaría  emite  el  nuevo informe,  entiendo que uno es el  de 
Secretaría y otro es el Jurídico, dado que secretaría está facultada para emitir los informes 
jurídicos y no hace falta que sea el Gabinete Jurídico, entiendo que uno de ellos es el jurídico 
y el otro es el de Secretaría que pide la Alcaldesa en el anterior Decreto y como consecuencia  
del Decreto de la Alcaldesa del día 17, ya el mismo día 17 se firma por parte de Secretaría  
otro informe que ya  no dice que puede haber causas de nulidad, sino que ya lo afirma.
Por cierto, Luis, espero sinceramente que te repongas pronto de la lesión que tienes, el otro 
día el portavoz del Partido Popular decía que en ningún momento ellos habían dicho que 
habíamos hecho las cosa tan mal,  vuelvo a sacar  la  conclusión de que,  en definitiva,  al  
menos, habíamos estado actuando con buena fe, habíamos tramitado otras cosas al menos 
de manera diligente dado que ustedes en este Equipo de gobierno el día 4 seguía adelante 
con el acta de recepción de la piscina. No obstante, esperamos, que más vale tarde que 
nunca y hay que solucionar lo antes posible todo este entuerto para los vecinos y solicitamos 
una vez mas que se depuren todas las responsabilidades y se ejecuten todas las acciones 
administrativas y legales que sean necesarias contra quienes hayan tenido responsabilidad. 
No nos gusta lo que ha estado pasando, esos si, esos no, alcaldía por un sitio, parece la  
concejalía se remite el  acta de recepción que no había sido remitida,  pero ya si  ha sido 
remitido  por  este  Equipo  de  Gobierno  el  día  4  de  agosto  y  por  consiguiente  y  para  no 
extenderme más, la piscina es muy importante para los vecinos y vecinas deseamos que el 
próximo verano podamos estar todos disfrutando de esta piscina y por responsabilidad y por 
el bien de los vecinos y vecinas  vamos a votar a favor de esta propuesta de Alcaldía.”

Sra. Alcaldesa: “Antes de dar paso a mis compañeros voy a hacer un recordatorio porque veo 
que usted tiene memoria de pez. Esta Alcaldesa que le está hablando ahora anteriormente 
portavoz del PP y mi compañera Palmira del castillo, le pedimos en dos ocasiones, por favor,  
copia del expediente de la piscina, nunca se nos dio, preguntamos en reiteradas ocasiones al  
Sr Secretario que pasaba con el tema de la piscina, nunca se nos contestó. Ustedes pidieron 
copia del expediente al poco tiempo de entrar nosotros en el Equipo de Gobierno, cosa que 
nos sorprendió, tengo que decir, porque es un expediente tan importante que lo normal es 
que usted como anterior Alcalde hubiese tenido copia de ese expediente, pero ahí lo voy a 
dejar. Ahora han vuelto a pedir otra vez que les pasemos una copia de los trámites que se 
han  realizado  desde  que  tomamos  posesión  hasta  ahora,  ahí  los  tienen  ustedes  a  su 
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disposición, hemos estado trabajando en aras de la transparencia, usted no ha trabajado en 
aras de la transparencia. Y ahora le voy a leer porque creo que debe pedir perdón a es te 
Equipo de Gobierno y a esta persona que le está hablando ahora mismo por la publicación 
que  hizo  usted  en  Facebook  y  que  voy  a  leer  para  que  el  resto  de  compañeros  de  la  
Corporación  sepan  lo  que  usted  dijo  y  que  esto,  ya  le  aseguro  que  va  a  tener  sus 
consecuencias paso a leer “Se confirman los rumores que sobre la piscina de Brunete se 
sucedían  desde  el  mes  de  abril.  Desde  el  pasado mes  de  abril  corrían  por  Brunete  los 
rumores de que al Partido Popular no le interesaba abrir la piscina de verano”, no entiendo 
porque eso dice usted, ya le digo va a tener que dar muchas explicaciones en un futuro, “me 
llegaban desde dentro y desde fuera del Ayuntamiento, pero es lo que tienen los rumores, que 
no son pruebas de nada y son difíciles de argumentar, lo que sí puedo confirmar es que tras 
el último Pleno que presidí como Alcalde en funciones de Brunete la entonces candidata del 
Partido Popular  se interesó en conversación mantenida entre  ambos por  el  estado de la 
piscina de verano” ¿Cómo tiene usted tan poca vergüenza de escribir esto, cuando repito, en 
dos ocasiones les pedimos el expediente de la piscina?, ¿cómo no me voy a preocupar? si  
nada más ver el sitio donde decidieron ustedes poner la piscina ya sabíamos de antemano 
que iba a haber problemas y no nos hemos equivocado Sr. Hoyo.
“La piscina de verano le respondí que se habían detectado algunos problemas y que había 
solicitado  un  informe  al  respecto  al  Arquitecto  Municipal”,  o  sea  que  ustedes  ya  habían 
detectado esos problemas y ustedes eran sabedores de esos problemas, aún así usted dijo,  
me voy a explayar en Facebook poniendo a la Alcaldesa a caer de un burro, me parece muy 
bien.
“En este momento me manifestó que en su opinión no iba a ser posible abrir la piscina este 
verano, realmente me sorprendió el comentario” Pero ¿cómo puede decir que le sorprendió el 
comentario,  cuando  usted  sabía  porque  estaba  avisado  por  algunos  técnicos  del 
Ayuntamiento que la piscina tenía sus deficiencias, que no se había sacado a licitación el 
mobiliario de la piscina, que no estaban todavía los socorristas contratados?, pero de verdad 
Sr. Hoyo ¿cómo tiene usted tanta cara de manifestar esto? . Aquí pueden seguir leyendo el 
Facebook del Sr. José Manuel Hoyo, porque no dice nada mas que sandeces, Así que, por 
favor, le pido ante todo respeto, respeto a lo que representamos, respeto a los vecinos de 
Brunete, no eche porquería a este Equipo de Gobierno que en este tema no tiene ninguna 
responsabilidad,  mírese  si  la  va  a  tener  usted.  Ahora  paso  la  palabra  a  mi  compañero 
Eduardo” 

Sr. Recio: “Por alusiones, efectivamente el día 4 se remite ese informe de recepción, dado 
que por el anterior Equipo de Gobierno desde el 4 de marzo no se remitió el acta firmada, que 
es  una  cosa  que  nos  sorprende  también  porque  si  estaba  firmada  y  correctamente 
gestionada, con la firma, como ha dicho Turrero tanto, del Arquitecto como de la Interventora,  
la empresa no se daba por enterada de que esa obra estaba recepcionada y yo solamente me 
remito, a remitir  que según las firmas, estaba recepcionada la piscina.
Pero José Manuel ahora que vengas aquí a fijarte solo de junio a agosto. Yo entiendo que 
esté usted un poco descolocado de pasar de aquí a allí, que esté usted dolido por el vuelco  
electoral, entiendo su mareo, preocupante. Pero es que después de dos años de obra, del 
chapucerismo de un expediente desastroso, que es responsabilidad suya, porque era usted el 
máximo mandatario de este Ayuntamiento, que venga usted aquí a recriminar, absolutamente 
nada, es una cosa que a mí me deja ... En cada Pleno va a tener usted la oportunidad de  
pedir perdón por lo que se ha hecho en la piscina municipal de Brunete, que lo que va a 
costar a los vecinos es muchísimo dinero.  Además de que no esté abierta este verano y 
veremos  a  ver  si  los  próximos,  porque  si  se  judicializa,  no  se  abre  la  piscina  y  es 
responsabilidad  suya.  Entonces  cada  vez  que  vayamos a tener  un  Pleno,  tiene  usted  la 
oportunidad  de  pedir  perdón  a  los  vecinos,  y  entonces  que  venga  usted  aquí  a  pedir 
explicaciones ¿de qué? Si ha sido su responsabilidad hasta el mes de junio que ha ce un mes 
y medio. Por favor un poquito de vergüenza, un poquito de humildad, pida usted perdón si lo 
estima conveniente, pero por favor deje trabajar a este Equipo de Gobierno que vamos a 
intentar solucionarlo en aras de la transparencia que ustedes no tuvieron.”
Sr. Hoyo: “No creo que sea necesario mantener este debate mucho tiempo. Pero me podría 
decir la fecha de publicación.” 
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Sra. Alcaldesa: “Por supuesto la fecha de publicación es el 1 de agosto.”

Sr.  Hoyo:  “Bueno  pues  invito  a  todos  los  vecinos  y  vecinas  de  Brunete,  que  lo  lean 
tranquilamente, y que vean si yo echo mierda o no echo mierda a la Alcaldesa, o si digo 
alguna mentira.
Lo que está claro es que para poder pedir espeto hay que trasladar respeto, memoria de pez, 
mentiroso, sandeces dicho por usted. Es que en serio parece que sean ustedes los que me 
están haciendo la oposición a mí, parece que necesitan apalancarse en mi figura para poder 
ustedes justificar lo que tengan que hacer. Yo lo único que he dicho aquí es que incluso  
ustedes, y no me he ido mas atrás porque ya se han encargado el resto de compañeros y me 
parece que sería redundar, y además es que he comenzado así mi intervención que como ya 
se había hablado de julio hacia atrás yo iba a hablar de julio hacia delante. Y que tan buena fe  
estaban teniendo ustedes, y lo he dicho, con la gestión cuando el día 4 trasladan el acta de 
recepción, como la teníamos nosotros antes. Si aquí alguien ha podido pecar de algo, ha sido  
de buena fe, no de mala gestión, de buena fe. Porque también habían podido pecar de mala 
gestión ustedes haciendo lo que hicieron el día 4, pero nadie les ha recriminado eso. Lo he  
utilizado como ejemplo de la continuación de la buena fe. Lo único que he dicho es que hay 
contradicciones entre  los  expedientes de una misma persona y  contradicciones entre  los 
expedientes de un departamento y de otro, y hemos dicho que vamos a votar a favor. Si  
ustedes de ahí quieren sacar cualquier otra cosa, falta de humildad, saquen lo que consideren 
conveniente, pero yo no he dicho nada de eso. Lo lamentable es que este Pleno no se está  
grabando, pero supongo que sí se está grabando el audio  y rogaría que se publicara el audio, 
porque lo suyo es que en aras de transparencia que siempre hemos tenido y creo recordar 
que  yo  tengo  un  correo  del  concejal  entonces  de  urbanismo  que  les  trasladaba toda  la  
información sobre la piscina, ¿cómo es que dice que no se lo hemos dado?
Yo no sé si  me lo puede confirmar el  concejal  Turrero o no,  pero creo recordar que por 
Wetransfer o algo así, de la manera que estimo el concejal les trasladó toda la información 
que teníamos, es más ustedes solo nos han trasladado un expediente, hay varios sobre la 
piscina y claro que queríamos información.

Sra. Alcaldesa: “Vaya concluyendo”.

Sr. Hoyo: “Se ve que ya no les gusta lo que estoy diciendo. Hay varios expedientes sobre la 
piscina y esos no nos los han trasladado, entre ellos el expediente que yo abrí para poder  
hacer esto que estamos haciendo  

Sra. Alcaldesa: “Sr Hoyo vaya terminando.”

Sr. Hoyo: “Básicamente lo que ha hecho, me ha cortado el hilo.”

Sra. Alcaldesa: “No simplemente decirle, y para terminar que usted está poniendo en duda el  
trabajo de los técnicos.

Sr. Hoyo: “No.. “

Sra.  Alcaldesa: “Ya no tiene el  uso de la palabra porque repito primera intervención diez 
minutos, segunda intervención cinco minutos y cierra la Alcaldesa, en este caso cierro yo. Le 
repito el expediente está usted diciendo ¿qué los técnicos no están trabajando bien, que no le 
han dado el expediente?

Sr. Hoyo: “Yo no he dicho eso.”

Sra. Alcaldesa: “Es que nos está diciendo que no le hemos dado todo el expediente

Sr. Hoyo: “ No puede pretender cerrar usted, diciendo cosas que yo no he dicho. Que no nos 
habían trasladado todos los expedientes sobre la piscina y le ruego a la Alcaldesa que me 
deje ..

Página 14 de 15

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
G

M
6W

37
N

JH
H

F9
3Q

N
9T

ZF
K7

N
4N

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//b
ru

ne
te

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
4 

de
 1

5 



Sra. Alcaldesa: “No tiene usted la palabra.” 

Sr. Hoyo: “Si no le va a costar nada, es muy rápido.” 

Sra. Alcaldesa: “Sr. Hoyo le recuerdo que cuando usted era Alcalde nos cortaba la palabra

Sr. Hoyo: “Queríamos todos los expedientes, porque los expedientes están vivos y queríamos 
saber cómo iban.

Sra.  Alcaldesa:  “También  nosotros  los  queríamos tener  y  no  nos  los  dieron.  No  tiene  la 
palabra Sr. Hoyo.
Lamento que tengamos que cerrar los Plenos en este tono, lo lamento y por pavor pido que 
para los próximos Plenos se respeten los turnos de palabra y los tiempos, porque creo que 
desde el primer momento dije que se iba a aplicar el Reglamento del Pleno, y así lo voy a 
hacer en los sucesivos Plenos. Por favor repito, que se respeten los tiempos del Pleno y los  
turnos de palabra,  que no vuelva a suceder que nos pisamos la palabra unos a otros,  y 
cuando un concejal no tiene la palabra, no la tiene porque se le ha terminado su tiempo.  
Procedemos a la votación.”

Sin más intervenciones por parte de los Señores Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se 
pasa el punto a votación, tras lo cual se  ACUERDA:  Aprobar, inicio expediente nulidad 
actuaciones por  UNANIMIDAD   de  los  Sres.  Concejales  presentes  en  el  Pleno  lo  que 
representa  VOTOS A FAVOR 17 (Grupo  Municipal  PP -9-,  Grupo Municipal  Abanza -3-, 
Grupo Municipal PSOE -2-, Grupo Municipal Vox -2-, Grupo Mixto -1-)

  

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 No hubo asuntos por ser extraordinaria.

  

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 No hubo asuntos por ser extraordinaria.

  

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Acta ha sido aprobada en virtud de Acuerdo 
adoptado  en  Pleno  Sesión  ordinaria  30  de  noviembre  de  2023  en  la  que  no  constan 
rectificaciones.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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